



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR 1

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese - Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Progetto esecutivo “Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell’asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.250 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova)”

**Consorzio Irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari
Decreto di rideterminazione del QE a seguito di gara
CUP D45E18000030005**

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132;

VISTO il D.M. 4 dicembre 2020, n. 9361300 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2 relativamente alle attribuzioni e ai compiti dell’Ufficio DISR 1;

VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 263;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022, al n. 264;

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei Conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR 1

VISTO il D.M. n. 328501 del 16 luglio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2021 al n. 749, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l’incarico di Direttore dell’ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTE le “Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull’intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15 maggio 2020, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386>;

VISTO il D.D. n. 0346420 del 29/07/2021 con il quale è stata disposta la concessione del finanziamento di € 6.395.584,15 in favore del Consorzio Irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari per il progetto “*Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell’asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.250 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova)*” con l’assunzione dell’impegno della medesima somma a valere sulle risorse stanziare con la L. 160/2019 e iscritte in bilancio sul capitolo 7470 P.G. 5, ed è stato approvato il quadro economico di finanziamento dell’intervento;

VISTO il D.D. n. 0525475 del 13/10/2021 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Consorzio Irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari della somma di € 1.279.116,83 quale anticipazione del 20% sul finanziamento assentito, a valere sull’impegno n. 4641/2021, clausola 1, assunto sul capitolo 7470/5;

TENUTO CONTO che l’importo concesso per il progetto esecutivo dei lavori di € 6.395.584,15, in seguito all’esperienza della gara d’appalto, all’aggiudicazione dei lavori e al conseguimento del ribasso d’asta, deve essere rimodulato secondo quanto stabilito dalle Linee guida approvate con Decreto n. 4080/2017 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE la nota consortile n. 432 del 28/06/2022 con la quale il Consorzio Irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari ha comunicato l’avvio della procedura di gara (CIG 920861015F) per l’affidamento dei lavori, trasmettendo la determinazione del direttore appalti della S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 149 dell’8/06/2022 con la quale è stata approvata il verbale delle operazioni di gara nonché l’esito della procedura aggiudicando la prestazione al concorrente CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.a.r.l. per un importo di € 3.712.365,77 oltre IVA con un ribasso unico pari al 17,21% subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché alle verifiche antimafia, e la successiva nota ministeriale n. 0318185 del 18/07/2022 con la quale è stata richiesta la trasmissione del contratto di appalto al fine di poter procedere alla rimodulazione del quadro economico di spesa;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR 1

VISTA la nota ministeriale n. 330362 del 26/07/2022 con la quale l'Amministrazione ha richiesto agli Enti attuatori l'aggiornamento del cronoprogramma finanziario degli interventi infrastrutturali finanziati con i fondi recati dalle leggi n. 232/2016, n. 205/2017, n. 145/2018 e n. 160/2019;

RILEVATO che le proposte saranno valutate sulla base della coerenza con lo stato di avanzamento della esecuzione di tutti gli interventi in corso anche al fine di garantire la regolare esecuzione di ciascun intervento tenendo altresì conto del limite di stanziamento annuale in bilancio;

VISTE le note consortili n. 535 del 04/08/2022 con la quale il Consorzio Irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione efficace, trasmettendo la delibera n. 28 del 3/08/2022, e la successiva nota n. 587 del 29/08/2022 con la quale è stato trasmesso l'aggiornamento del cronoprogramma finanziario e, da ultimo, la nota n. 624 del 16/09/2022 con la quale sono state comunicate le tempistiche della procedura di gara;

VISTA la nota consortile n. 675 del 05/10/2022 con la quale il Consorzio Irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari ha:

- comunicato l'avvenuta aggiudicazione efficace dei lavori in appalto al Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. con attuale sede legale in Roma, Largo dell'Amba Aradam n. 1, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 3.712.365,77, oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A. di legge di cui € 3.666.585,31 per lavori, € 45.780,46 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, approvata con deliberazione n. 28 del Consiglio di Amministrazione del 3/08/2022;
- trasmesso il contratto d'appalto del 28/09/2022 (repertorio n. 102312, raccolta numero 26867, registrato al n. 11173 del 04/10/2022, Serie 1T), ed una proposta di rimodulazione del quadro economico;

RITENUTO pertanto, secondo quanto stabilito all'art 3, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 5 delle Linee guida, di procedere alla rimodulazione ex officio del quadro economico di spesa:

- rideterminando l'importo delle spese generali nella percentuale del 15% di A) + b.1+ b.2.+ b.3+ b.4;
- rideterminando l'importo della voce "b.6) imprevisti" comprensivi di IVA quantificato nella percentuale del 5% dell'importo contrattuale comprensivo di IVA;
- inserendo l'accantonamento di una parte delle economie di gara, in percentuale non eccedente il 10% dell'importo contrattuale comprensivo di IVA;
- inserendo la voce "F)" economie da ribassi d'asta;
- non riconoscendo la voce "b.5) - Spese per pubblicità" e relativo importo essendo tale costo incluso nella voce "C - spese generali".

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di approvare il nuovo quadro economico determinato a seguito di procedura di affidamento dei lavori;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR 1

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Articolo 1

In conformità alle premesse e ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai precedenti decreti non modificate dal presente provvedimento, è approvato il nuovo quadro economico di finanziamento della concessione assentita in favore del Consorzio Irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari, rimodulato a seguito degli esiti di gara concernente il progetto esecutivo “Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell’asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.250 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova)” come di seguito rappresentato in tabella:

“Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell’asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.250 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova)” CUP D45E18000030005				
n° ord	Descrizione	QUADRO ECONOMICO DI CONCESSIONE	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DI QUADRO ECONOMICO DELL'ENTE	QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA
A)	LAVORI ed ONERI SICUREZZA			
a.1)	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 4.318.057,47	€ 3.666.585,31	€ 3.666.585,31
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.871,64	€ 25.871,74	€ 25.871,74
a.3)	Oneri per la sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso	€ 22.150,72	€ 19.908,72	€ 19.908,72
	Totale lavori principali	€ 4.366.079,83	€ 3.712.365,77	€ 3.712.365,77
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto inclusa IVA	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
b.2)	Oneri di allaccio a servizi pubblici inclusa IVA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR 1

b.3)	Oneri di scarica inclusa IVA	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
b.4)	Acquisizione aree immobili occupazione espropri inclusa IVA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
b.5)	Spese per pubblicità inclusa IVA	€ 13.284,37	€ 13.284,37	€ 0,00
b.6)	Imprevisti 5% dell'importo contrattuale	€ 196.473,59	€ 994.004,74	€ 226.454,31
	Totale somme a disposizione	€ 414.757,96	€ 1.212.289,11	€ 431.454,31
C)	Spese generali fino al 15% di (A+b.1+b.2+b.3+b.4)	€ 654.208,80	€ 654.208,80	€ 587.604,87
D)	Iva su lavori e forniture (22%)	€ 960.537,56	€ 816.720,47	€ 816.720,47
	SOMMANO (A+B+C+D)	€ 6.395.584,15	€ 6.395.584,15	€ 5.548.145,42
E)	Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 Linee Guida	€ 0,00	€ 0,00	€ 452.908,62
	SOMMANO (A+B+C+D+E)	€ 6.395.584,15	€ 6.395.584,15	€ 6.001.054,04
F)	Economie da Ribassi d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 394.530,11
	TOTALE	€ 6.395.584,15	€ 6.395.584,15	€ 6.395.584,15

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0546702 del 26/10/2022

Art. 2

L'importo di finanziamento assentito all'Ente è rideterminato in € 5.548.145,42.

L'importo di finanziamento, comprensivo della voce "E) - Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 L.G. 9.2.2017", è pari ad € 6.001.054,04.

Le economie da ribassi d'asta sono determinate in € 394.530,11.

Art. 3

L'importo di € 452.908,62, determinato nel limite del 10% dell'importo di contratto, resta accantonato nella disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e potrà essere utilizzato dall'Ente beneficiario, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziatrice.

Art. 4

Restano invariate tutte le altre condizioni stabilite dal D.D. di concessione n. 0346420 del 29/07/2021 non modificate dal presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR 1

Art. 5

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD