



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

**Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese - Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

**Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari  
CUP: D45E18000030005**

**Rideterminazione quadro economico di finanziamento a seguito di approvazione del VII certificato di pagamento bis per revisione prezzi.**

**Progetto:** *“Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell’asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.205 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova)”*

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

**VISTO** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, registrata dalla Corte dei conti con n. 280 del 23 febbraio 2024;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024 n. 64727, registrata dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0458926 del 18/09/2024





## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata dall'Ufficio Centrale Bilancio il 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dr.ssa Simona Angelini, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 23 febbraio 2024, al n. 114 e dalla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320;

**VISTO** il Decreto n. 349193 del 1° agosto 2024 con il quale è stato conferito alla dr.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 6 agosto 2024, al n. 583 e dalla Corte dei conti il 19 agosto 2024 al n.1296;

**VISTI** gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del Regio Decreto datato 13 febbraio 1933 n. 215, recante “Nuove norme sulla bonifica integrale”;

**VISTE** le “Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15/05/2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9/06/2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386>;

**VISTE** le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che regolamentano l'attuazione degli interventi inseriti nella misura di investimento M2C4 I.4.3, consultabili ai seguenti link:

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/>;

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/>;

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/>;

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/>;

**VISTE** le note dell'Unità di Missione (cartella 0):

- n.250175 del 4 giugno 2024, recante chiarimenti in merito alle procedure operative ed agli strumenti per la corretta rendicontazione delle attività e delle spese che i Soggetti Attuatori dei c.d. progetti “in essere” devono seguire ai fini della rendicontazione delle spese, in considerazione delle indicazioni presenti nel Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione ed il circuito finanziario, dei nuovi progetti PNRR, consultabile al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17916>;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0458926 del 18/09/2024



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

- n.415979 del 5 settembre 2024 informativa concernente la Rendicontazione delle spese generali per i c.d. progetti “in essere” individuati dal Decreto n. 0228620 del 20 maggio 2022, a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I-4.3;

**VISTO** il decreto n.346420 del 29 luglio 2021 (All.1), registrato all'U.C.B. in data 18 agosto 2021 al n. 300 (All.1.1), ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 27 agosto 2021 al n. 799 (All.1.2), con il quale è stata disposta la concessione del finanziamento di € 6.395.584,15 in favore del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari per il progetto “Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell'asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.250 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova)” e l'assunzione dell'impegno della medesima somma a valere sulle risorse stanziato con L. 160/2019 e iscritte in bilancio sul capitolo 7470 P.G. 5;

**CONSIDERATO** che:

- il Soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dei relativi dati sul ReGis;
- l'intervento proposto dal Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari sulla base della preliminare verifica dei dati presenti nella banca dati DANIA è stato individuato come intervento rispondente al principio del DNSH con il decreto n.228620 del 20 maggio 2022 (all.1.3 e 1.4);

**RICHIAMATI** i decreti citati da ultimo nel Decreto n. 0428272 del 10 settembre 2024 con il quale è stata disposta la liquidazione dell'VIII rateo VI e VI Bis SAL, in corso di registrazione all'Ufficio centrale di bilancio (cartella 2);

**VISTI:**

- il decreto n.0280028 del 24 giugno 2024 (All. 3) di rimodulazione quadro economico a seguito di compensazione prezzi/revisione prezzi registrato dall'Ufficio Centrale di bilancio al n.280028 del 24 giugno 2024 (All. 3.1);
- il decreto n. 428272 del 10 settembre 2024 (All.4), in corso di registrazione presso l'U.C.B. del Ministero, con il quale a fronte della richiesta dell'VIII rateo – certificato 2bis-3bis-4bis-5bis e 6bis è stata disposta la liquidazione del credito lordo determinato in favore del Consorzio di miglioramento fondiario Canale di Ferrari di € 266.750,80;

**TENUTO CONTO** che con il medesimo decreto 428272/2024 è stato evidenziato che, a fronte della documentazione trasmessa, il certificato per revisione prezzi VII bis (All.5), pari ad € 17.253,21 oltre IVA pari ad € 3.795,71, non poteva essere liquidato in quella sede mancando la rimodulazione del q.e. che consentiva la copertura economica;

**RITENUTO**, pertanto, di rideterminare il quadro economico di finanziamento inserendo il certificato di pagamento n. 7 bis che trova copertura tramite l'utilizzo degli imprevisti che da € 113.227,16 passano ad € 92.178,24;

A termine delle vigenti disposizioni di legge,

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0458926 del 18/09/2024



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

**DECRETA**

**Art.1**

Tenuto conto di quanto descritto in narrativa, e sulla base di quanto documentato con il certificato 7bis, concernente i “Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell’asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.205 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova), si ridetermina il quadro economico di concessione come di seguito rappresentato in tabella:

Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell’asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.205 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova),			
cat.	Descrizione	quadro economico a seguito di compensazione prezzi ex officio DM 280028 del 24/06/24	quadro economico a seguito di compensazione prezzi ex officio VIIbis certificato
<b>A)</b>	<b>LAVORI ed ONERI SICUREZZA</b>		
a.1)	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	3.666.585,31 €	3.666.585,31 €
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	25.871,74 €	25.871,74 €
a.3)	Oneri per la sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso	19.908,72 €	19.908,72 €
	parziale a.1+a.2+a.3	<b>3.712.365,77 €</b>	<b>3.712.365,77 €</b>
a.4.1	certificato 2 bis	95.358,29 €	95.358,29 €
a.4.2	certificato 3 bis	120.402,09 €	120.402,09 €
a.4.3	certificato 4 bis	15.324,60 €	15.324,60 €
a.4.4	certificato 5 bis	79.758,69 €	79.758,69 €
a.4.5.	certificato 6 bis	146.433,11 €	146.433,11 €
a.4.6	certificato 7 bis		17.253,21 €
	<b>TOTALE CERTIFICATI</b>	<b><u>457.276,78 €</u></b>	<b><u>474.529,99 €</u></b>
	<b>sommano A)</b>	<b>4.169.642,55 €</b>	<b>4.186.895,76 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto	- €	- €
b.2)	Oneri di allaccio a servizi pubblici	- €	- €
b.3)	Oneri di scarica	49.180,33 €	49.180,33 €

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0458926 del 18/09/2024



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

b.4)	Acquisizione aree immobili occupazione espropri	32.786,89 €	32.786,89 €
b.5)	Spese per pubblicità inclusa IVA	- €	1,00 €
b.6)	Imprevisti più ribasso d'asta	113.227,16 €	92.178,24 €
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>195.194,38 €</b>	<b>174.146,46 €</b>
<b>C)</b>	Spese generali fino al 15% di (a.1+a.2+a.3+b.3)	569.149,95 €	569.149,95 €
<b>D)</b>	Iva 22% di A.1+a.2+a.3+B.3	827.540,14 €	827.540,14 €
	IVA di 4.1+4.2+4.3	50.838,70 €	50.838,70 €
	IVA 22 di a.4.4+a.4.5	49.762,19 €	49.762,19 €
	IVA 22% su a.4.6		3.795,71 €
	Sommano D)	<b>928.141,03 €</b>	<b>931.936,74 €</b>
	<b>SOMMANO (A+B+C+D)</b>	<b>5.862.127,91 €</b>	<b>5.862.127,91 €</b>
<b>E)</b>	Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 linee guida	57.254,10 €	57.254,10 €
	<b>SOMMANO (A+B+C+D+E)</b>	<b>5.919.382,01 €</b>	<b>5.919.382,01 €</b>
<b>F)</b>	Economie di gara	476.202,14 €	476.201,14 €
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>6.395.584,15 €</b>	<b>6.395.584,15 €</b>

L'importo di finanziamento assentito in favore dell'Ente è rideterminato in € 5.919.382,01 comprensivo dell'Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 delle richiamate Linee guida.

#### **Art. 2**

Con successivo provvedimento e a seguito dell'avvenuta registrazione del presente provvedimento si procederà alla liquidazione del certificato di pagamento in argomento.

#### **Art.3**

Restano confermati tutti gli impegni non modificati dal presente provvedimento.

#### **Art.4**

Il presente Decreto viene inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal Decreto legislativo 33/2013.

Il Direttore Generale  
Simona Angelini  
Documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del CAD

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0458926 del 18/09/2024



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU