



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

**Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese - Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

**Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari**

**CUP D45E18000030005**

**Liquidazione VIII rateo-VI e VI Bis SAL**

**Progetto:** *“Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell’asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.205 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova)”*

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n.178 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e in particolare l’art. 8 comma 3 ai sensi del quale è previsto che fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n.47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n.45910, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, registrata dalla Corte dei conti con n. 280 del 23 febbraio 2024;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024 n.64727, registrata dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 marzo 2024 al n.168, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale,

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0428272 del 10/09/2024



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n.108781 del 5 marzo 2024, in corso di registrazione, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dr.ssa Simona Angelini, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 23 febbraio 2024, al n. 114 e dalla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n.320;

**VISTO** il Decreto n.349173 dato 1° agosto 2024, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 6 agosto 2024 al n.583, e dalla Corte dei conti il 19 agosto 2024 al n.1296;

**VISTI** gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del Regio Decreto datato 13 febbraio 1933 n. 215, recante "Nuove norme sulla bonifica integrale";

**VISTE** le "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi" - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15/05/2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9/06/2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386>;

**VISTE** le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che regolamentano l'attuazione degli interventi inseriti nella misura di investimento M2C4 I.4.3, consultabili ai seguenti link:

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/>;

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/>;

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/>;

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/>;

### **VISTE**

- la nota n.250175 del 4 giugno 2024 (All.0,0.1), recante chiarimenti in merito alle procedure operative ed agli strumenti per la corretta rendicontazione delle attività e delle spese che i Soggetti Attuatori dei c.d. progetti "in essere" devono seguire ai fini della Rendicontazione delle spese, in considerazione delle indicazioni presenti nel Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione ed il circuito finanziario, dei nuovi progetti PNRR, consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17916>;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0428272 del 10/09/2024





## Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

- n.415979 del 5 settembre 2024 (all.0.2) concernente la Rendicontazione delle spese generali per i c.d. progetti “in essere” individuati dal Decreto n. 0228620 del 20 maggio 2022, a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I-4.3, “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”;

**VISTO** il decreto n.346420 del 29 luglio 2021 (All.1), ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 27 agosto 2021 al n. 799, con il quale è stata disposta la concessione del finanziamento di € 6.395.584,15 in favore del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari per il progetto “Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell’asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.250 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova)” e l’assunzione dell’impegno della medesima somma a valere sulle risorse stanziare con L. 160/2019 e iscritte in bilancio sul capitolo 7470 P.G. 5;

**CONSIDERATO** che:

- il Soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dei relativi dati sul ReGis;
- l’intervento proposto dal Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari sulla base della preliminare verifica dei dati presenti nella banca dati DANIA è stato individuato come intervento rispondente al principio del DNSH con il decreto n.228620 del 20 maggio 2022 (all.1.1 e 1.2);

**VISTO** il decreto n.525475 del 13 ottobre 2021 (All.2) con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari della somma di € 1.279.116,83 a titolo di anticipazione del 20% assentito con decreto n. 346420 del 29 luglio 2021;

**VISTO** il decreto n.546702 del 26 ottobre 2022 (All.3) registrato dall’UCB in data 21 novembre 2022 al n. 843 con il quale è stato approvato, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il nuovo quadro economico di finanziamento di € 5.548.145,42 , oltre la voce “E -Accantonamento ex art. 3, comma 3 e 5 delle Linee Guida” e il relativo importo di € 452.908,62 , determinando le economie di gara in € 394.530,11 in favore del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari per il progetto in argomento;

**VISTA** l’attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara datata 3 gennaio 2024 scaricata da ReGis (all. 3.1);

**VISTO** il decreto n.49007 del 1° febbraio 2023 (All.4) con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari della somma di € 905.817,24 a titolo di I rateo (rettificato “Liquidazione II rateo”) sul finanziamento assentito con decreto n. 346420/2021 quale rimborso dell’anticipazione corrisposta all’impresa;

**CONSIDERATO** che l’art. 4 del Decreto n.346420 del 29 luglio 2021 che dispone l’assunzione dell’impegno pluriennale della somma complessivamente finanziata di € 6.395.584,15, ripartita nelle annualità 2021-2022-2023-2024-2025 con imputazione al 2024 della spesa dell’importo di € 1.598.896,03 a valere sui fondi 2024;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0428272 del 10/09/2024





*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

**VISTO** l'atto di impegno n.4641/2021 (All.5), capitolo 7470/5 clausola 4 esercizio di provenienza 2024;

**VISTO** il decreto n.225062 del 28 aprile 2023 (All.6) con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Canale de Ferrari della somma di € 460.896,78 a titolo di III rateo sul finanziamento assentito quale I SAL;

**VISTO** il decreto n.294332 del 7 giugno 2023 (All.7) con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Consorzio della somma di € 456.587,98 a titolo di IV rateo sul finanziamento assentito quale II SAL;

**VISTO** il decreto n.398728 del 28 luglio 2023 (All.8) con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Consorzio della somma di € 95.373,25 a titolo di V rateo sul finanziamento assentito quale III SAL;

**VISTO** il decreto n.556875 del 9 ottobre 2023 (All.9) registrato dall'UCb al n. 692 del 25 ottobre 2023 (all. 10) con il quale è stato approvato il quadro economico di spesa rimodulato in € 5.586.173,92 oltre accantonamento ed Economie di gara;

**VISTO** il decreto n.15641 del 15 gennaio 2024 (All.11) con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 501.071,43 a titolo di VI rateo sul finanziamento assentito quale IV SAL;

**VISTO** il decreto n. 163229 del 9 aprile 2024 (All.12) con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 703.258,09 a titolo di VII rateo sul finanziamento assentito quale V SAL e VBis SAL;

**VISTO** il decreto n. 0280028 del 24 giugno 2024 (All. 13), registrato all'UCB in data 4 luglio 2024 al n. 487 (all. 13.1), con il quale è stato approvato il quadro economico di spesa rimodulato a seguito di revisione prezzi di cui al CDP V e VI Bis, e rideterminato l'importo di finanziamento in € 5.862.127,91, oltre a disporre alla voce "E" – l'Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 linee guida di € 57.254,10 e rideterminato l'importo della voce "F - Economie di gara", in € 476.202,14;

**VISTA** la nota consortile n.432 del 29 luglio 2024, assunta al prot. Masaf n.340913 di pari data (All.14), con la quale, richiedendo la liquidazione dell'VIII rateo – VI e VIBis SAL, il Consorzio ha trasmesso:

1. Stato Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 15 aprile 2024 (All.14.1)
2. Registro di contabilità n. 6 (All. 14.2);
3. Certificato pagamento n.7 di € 86.627,39 oltre IVA per complessivi € 105.685,42 e 7Bis di € 17.253,21 oltre Iva per complessivi € 21.048,91 (All.14.3, 14.4);
4. Libretto delle misure n.6 e n. 6Bis (All. 14.5, 14.6);
5. Sommario Registro di contabilità n. 6 (All. 14.7);
6. Registro di contabilità n. 6Bis (prezzi di contratto) (All. 14.8);
7. Registro di contabilità n. 6Bis (prezzi di revisione) (All. 14.9);
8. DURC del Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. (All. 14.10);
9. Dichiarazione di non cessione del credito (All.14.11);

**RILEVATO** che con nota MIT n.6505 del 6 agosto 2024 (All.15), acquisita al protocollo MASAF n. 357446 stessa data, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0428272 del 10/09/2024



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

D'Aosta e la Liguria ha trasmesso le relazioni complete di nulla osta sottoscritta dai funzionari tecnici incaricati (All.15.1 e 15.2);

**VISTA** la nota consortile n.296 del 28 giugno 2024, acquisita al prot. Masaf n. 297987 del 30 giugno 2021 (All.16), con cui sono state trasmesse le coordinate bancarie del conto corrente dedicato;

**VISTA** la dichiarazione sulle specifiche tecniche (All. 17 cartella)

**VISTA** la nota consortile 553 del 09 settembre 2024 (All. 18) con la quale il Consorzio ha integrato la nota 432/24 con i seguenti allegati:

- Dichiarazione Rup del 13/08/2024 (All. 18.1);
- Diniego Agenzia delle Entrate 26 marzo 2021 (All. 18.2);
- Diniego Agenzia delle Entrate 29 maggio 2023 (All. 18.3);
- Durc 22 ottobre 2024 (All. 18.4);
- Durc 24 giugno 2024 (All. 18.5);
- Fattura 3 del 08 gennaio 2024 (All. 18.6);
- Fattura 34 del 08 gennaio 2024 (All. 18.7);
- Fattura 59 del 23 aprile 2024 (All. 18.8);
- Fattura 60 del 23 aprile 2024 (All. 18.9);
- Fattura 10 del 27 febbraio 2024 (All. 18.10);
- Fattura 134 del 07 agosto 2024 (All. 18.11);
- Fattura 135 del 07 agosto 2024 (All. 18.12);
- Fattura 1422 del 30 novembre 2024 (All. 18.13);
- Fattura 1434 del 29 dicembre 2024 (All. 18.14);
- Richiesta Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2024 (All. 18.15);
- Richiesta Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2024 (All. 18.16);
- Risposta Agenzia delle Entrate 07 e 10 giugno 2024 (All. 18.17);
- Risposta Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021 (All. 18.18);

**PRESO ATTO** dalla documentazione trasmessa e vistata dal Provveditorato di competenza con nota n.6505 del 6 agosto 2024, con allegata domanda di liquidazione, risulta che i lavori da contratto eseguiti, hanno raggiunto il complessivo importo di € 2.497.432,87 a cui si aggiungono le spese generali al 15% oltre I.V.A. al 22%, mentre sono stati prodotti a certificati per revisione prezzi (fino al CDP VIIBis) per complessivi € 474.529,99 oltre IVA;

**TENUTO CONTO** che, a fronte della documentazione trasmessa, è emerso che il certificato per revisione prezzi VII bis pari ad € 17.253,21 oltre IVA pari ad € 3.795,71 non è coperto da quanto approvato con il Decreto n. 280028 del 556865 del 24 giugno 2024 e pertanto in questa sede non è liquidabile e lo potrà solo in seguito alla sua approvazione nell'ambito di una ulteriore rimodulazione del quadro economico;

**RITENUTO**, a seguito dello storno del CDP su richiamato, di dover ammettere a liquidazione una spesa pari complessivamente a € 3.979.360,70 di cui per lavori da contratto € 3.046.868,10 compresa IVA al 22%, per revisioni prezzi € 557.877,67 compresa IVA al 22%, oltre a Spese generali al 15%

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0428272 del 10/09/2024





*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

per € 374.614,93, e di recuperare parte dell'anticipo di concessione applicando la percentuale determinata dal rapporto tra quanto complessivamente anticipato (anticipo concessione 20% + anticipazione all'Impresa) e il finanziamento rimodulato a seguito di revisione prezzi (€ 2.184.934,07\*100/€ 5.862.127,91), pari al 37,27%;

**RITENUTO** di determinare il credito a favore del Concessionario in € 266.750,80 al lordo delle spese di vigilanza come di seguito indicato:

	<b>LAVORI</b>
Stato avanzamento n. 6 – 6 BIS	3.979.360,70
Stato di avanzamento precedente a detrarre anticipo da recuperare	3.554.124,79
	158.485,61
<b>CREDITO LORDO</b>	<b>266.750,80</b>

**RITENUTO** pertanto di poter disporre la liquidazione di € **266.750,80** a valere sull'impegno n.4641/2021, Capitolo 7470/5 clausola 4 esercizio di provenienza 2024, di pertinenza del "Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale";

A termine delle vigenti disposizioni di legge,

## **D E C R E T A**

### **Art.1**

Tenuto conto di quanto descritto in narrativa, e sulla base di quanto esposto nel VIII rateo – certificato 2bis-3bis-4bis-5bis e 6bis concernenti i "Lavori di rivestimento ed ammodernamento dell'asta principale del Canale de Ferrari – IV Intervento – Tratto da progressiva 6.687 (sifone Rio Civario) a progressiva 7.725 (ex stazione di sollevamento) e da progressiva 10.205 (località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (località Cascina Nuova), si dispone la liquidazione del credito lordo determinato in favore del Concessionario Consorzio di miglioramento fondiario Canale di Ferrari di € 266.750,80 di cui € 1.275,71 da accantonare per spese di vigilanza in favore del Provveditorato Interregionale per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria e al cui pagamento si provvederà a valere sull'impegno n.4641/2021, Capitolo 7470/5 clausola 4 esercizio di provenienza 2024, di pertinenza del "Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale".

### **Art.2**

Oltre agli impegni indicati nel decreto di concessione n. 346420 del 29 luglio 2021 (all.1) e nel decreto 556875 del 9 ottobre 2023 (all. 9) e nel decreto n..0280028 del 24 giugno 2024 (all.13), l'Ente concessionario dovrà:

- trasmettere una relazione sintetica quadrimestrale (marzo - luglio- novembre) sullo stato di avanzamento dei lavori;

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0428272 del 10/09/2024



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

- rendere una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'intervento in argomento a firma del Rappresentante Legale e del Rup da presentare prima della chiusura della concessione;
- caricare su ReGiS tutta la documentazione amministrativo - contabile afferente al presente provvedimento;
- attestare tramite specifica dichiarazione prima della chiusura della concessione di aver provveduto a caricare correttamente tutta la documentazione inerente al progetto ivi compresa quella contabile;
- garantire il rispetto del DNSH in osservanza delle linee guida operative e delle circolari MEF adottate nonché delle indicazioni fornite dalle note di indirizzo dell'Unità di missione;
- garantire il rispetto dei target (misuratori/area efficientata) in osservanza delle linee guida operative e delle circolari MEF adottate;
- trasmettere **entro il 10 ottobre 2024** i certificati dei misuratori installati nonché relazione a firma del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento che dettagli le tipologie di azioni (opere e/o lavori e/o delle forniture) realizzate con il finanziamento assentito e recante l'estensione in ettari dell'area efficientata riferita alle azioni (lavori/forniture) fino a quel momento realizzate, nonché i misuratori installati e l'area efficientata sottesa all'intervento, illustrando il rispetto degli altri requisiti previsti nella CID, ossia, conformità alla direttiva quadro Acque, direttiva Habitat, miglioramento della gestione della risorsa idrica (tagging) e dato del risparmio idrico conseguito, VIA/VAS/VINCA, rispetto principio DNSH;
- trasmettere **entro il 10 ottobre 2024** elaborati cartografici (sia in pdf che in formato shapefile SIGRIAN) riportante in maniera chiara la perimetrazione dell'area attrezzata sottesa all'intervento finanziato sia programmata che realizzata;
- trasmettere **entro il 10 ottobre 2024** elaborati cartografici (sia in pdf che in formato shapefile SIGRIAN) riportanti la localizzazione di ogni misuratore installato (layer distinti per tipo di misuratore);
- assicurare il rispetto degli impegni assunti con la dichiarazione sulle specifiche tecniche (All.17) attraverso specifica attestazione/**certificazione di un auditor esterno**;
- osservare le indicazioni fornite dall'Unità di missione nelle note citate in premessa.

### **Art.3**

Il presente Decreto viene inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal Decreto legislativo 33/2013.

La Dirigente  
Francesca Coniglio  
Documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del CAD

MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0428272 del 10/09/2024



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU